대 외 비

제12기 제9차 이사회

2026년 11월 20일(금) 15:00 · 본점 12층 대회의실

의안 제3호
「AI 기반 소상공인 중금리 대출 플랫폼 구축 사업 추진의 건」

테스트용 가상 문서 · 실존 기관 아님

제 안 자	대표이사
보 고 자	디지털금융본부장
의안 구분	결의사항
사전 심의	경영위원회(2026. 11. 6.)

본 문서는 스킬 테스트를 위해 만든 가상 문서입니다. 기관명, 인물, 업체, 수치는 모두 가상이며 실존 기관과 관련이 없습니다.

1. 의결 사항

- AI 기반 소상공인 중금리 대출 플랫폼(가칭 '도담 비즈론') 구축 사업 추진 승인
- 총사업비 **120억 원**(부가가치세 별도) 집행 승인
- 사업 기간: 2027. 1. ~ 2027. 12.(구축 12개월), 2028. 1. 서비스 개시

2. 제안 이유

- 소상공인 중금리 대출 시장이 성장하고 있으며, 비대면 대출 수요가 빠르게 늘고 있음
- 당행 「중장기 경영전략(2026~2028)」의 핵심 과제인 '디지털 기반 소상공인 금융 확대'를 이행하기 위함
- 현행 수기 심사(평균 3영업일)를 자동 심사로 전환해 당일 승인 체계를 갖추고자 함

3. 사업 개요

구분	내용
대상 고객	개인사업자(연매출 10억 원 이하)
상품 구조	한도 최대 1억 원, 금리 연 7.0~15.0%, 만기 1~5년
신용평가	외부 전문업체 ㈜에이아이스코어(가상)와 공동 개발한 대안신용평가모형 적용 (카드 매출, 부가세 신고 자료, 업종·상권 데이터 활용)
시스템 운영	퍼블릭 클라우드(국내 리전) 기반, 기존 여신 시스템과 연계
핵심 성과지표	앱 신규 가입자 수(2028년 5만 명), 대출 승인 건수

4. 소요 예산

(단위: 백만 원, 부가가치세 별도)

구분	주요 내용	금액
플랫폼 개발	모바일 앱·웹, 여신 시스템 연계 개발	5,200
신용평가모형 구축	외부 위탁 공동 개발, 외부 데이터 구매	2,800
클라우드 인프라	초기 구축 및 1년 차 이용료	1,900
정보보호	보안 솔루션 도입, 취약점 점검	1,300
마케팅	출시 캠페인, 제휴 프로모션	1,600
합계		**12,000**

※ 예비비는 별도로 편성하지 않음. 집행 잔액 발생 시 정보보호 부문에 우선 배정.

5. 기대 효과

본 사업을 통해 서비스 개시 2년 차에 **연 36억 원의 수익을 달성**하며, 투자금은 약 **3.3년** 내에 회수될 것으로 판단됨.

(단위: 억 원)

구분	2028년(1년 차)	2029년(2년 차)	2030년(3년 차)
대출 잔액(기말)	600	1,100	1,500
순이자이익	24	36	45
대손비용	(8)	(14)	(18)
영업이익 기여	**16**	**22**	**27**

※ 주요 가정: 기준금리 연 2.25% 수준 유지 및 금리 인하 기조 지속, 평균 조달금리 연 3.4%, 예상 연체율 연 3.5%, 평균 대출금리 연 10.5%.
※ 투자금 회수기간은 총사업비를 2년 차 순이자이익으로 나누어 산정함.

- 비계량 효과: 소상공인 고객 기반 확대, 심사 기간 단축(3영업일 → 당일), 데이터 기반 여신 역량 축적

6. 리스크 및 대응 방안

구분	주요 내용	대응 방안
신용리스크	신규 고객군의 부실 가능성	대안신용평가모형 적용으로 연체율을 업계 평균 이하로 관리
모형리스크	모형의 예측력 저하	외부업체 검증 완료, 연 1회 재검증
운영리스크	클라우드 장애, 서비스 중단	클라우드 이중화 구성
평판리스크	과잉 대출 논란	소득·매출 대비 한도 산정 기준 적용

7. 준법 및 정보보호 검토

- 준법감시인 사전 검토 결과, 관련 법규 저촉 사항 없음(2026. 10. 28.)
- 개인신용정보는 고객 동의를 받아 수집·활용하며, 외부 데이터는 정식 계약을 통해 구매
- 신용평가모형의 개발 및 운영 일부를 ㈜에이아이스코어(가상)에 위탁
- 클라우드 이용은 전자금융감독규정 등 관련 규정에 따른 절차를 이행할 예정

8. 추진 체계 및 운영 계획

- 추진 조직: 디지털금융본부 내 전담 TF(12명) 신설, TF장은 디지털금융본부장 겸임
- 서비스 개시 후 연간 운영비 약 9억 원(클라우드 이용료 6억 원, 모형 검증·유지보수 3억 원)
- 성과 보고: 분기별 경영위원회에 사업 실적 보고

9. 대안 검토

외부 핀테크 업체와의 제휴 방식도 검토하였으나, 고객 데이터의 주도권 확보와 장기적 수익성을 고려하여 자체 구축 방식을 선택함.

10. 향후 일정

일정	내용
2026. 12.	사업자 선정 및 계약
2027. 1. ~ 9.	플랫폼 개발 및 신용평가모형 고도화
2027. 10. ~ 12.	통합 테스트, 보안 점검, 시범 운영
2028. 1.	서비스 개시

[참고] 중장기 경영전략(2026~2028) 요약

- 전략 방향: **건전성 중심의 질적 성장**
- 중점 과제: ① 연체율 관리(목표 연 4.0% 이하) ② 디지털 기반 소상공인 금융 확대 ③ 비이자이익 비중 확대
- 자본 관리: BIS 비율 13% 이상 유지

테스트용 가상 문서 · 실존 기관 아님

[첨부 1] 시범 운영(파일럿) 결과

- 기간: 2026. 7. ~ 2026. 9.(3개월) / 대상: 신청 개인사업자 65곳 중 40곳 승인
- 승인율 61.5%, 평균 심사 시간 4시간, 관찰 기간 중 연체 0건

주요 승인 사례

대표자	소재지	업종	연매출	승인 금액	금리
이○○	경기 수원시 팔달구 행궁동	한식 음식점(개업 7년)	4.2억 원	3,000만 원	9.8%
박○○	서울 마포구 연남동	디저트 카페(개업 3년)	2.6억 원	2,000만 원	11.4%
최○○	부산 해운대구 우동	네일숍(개업 5년)	1.8억 원	1,500만 원	12.1%
정○○	대전 유성구 봉명동	세탁 전문점(개업 12년)	3.1억 원	2,500만 원	8.9%
한○○	광주 동구 충장로	안경점(개업 9년)	5.5억 원	4,000만 원	8.2%

※ 사례는 내부 검토용으로 발췌함. 대표자 성명은 일부 가림 처리함.

[첨부 2] 경영위원회 사전 심의 결과(2026. 11. 6.)

- 원안 가결
- 부대 의견: "마케팅 예산의 효과 측정 방안을 마련할 것"

테스트용 가상 문서 · 실제 기관 아님